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Proces rewitalizacji w Mieście Węgrów formalnie został zapoczątkowany przyjęciem Lokalnego 

Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa Uchwałą Nr XXXVI/275/2005                                                                                                                  

Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 listopada 2005r. 

 

• Dokument obejmował projekty, których rozpoczęcie realizacji przewidziane było  

w latach 2005 – 2006. Był to okres zgodny z okresem programowania rozwoju, 

przyjętym przez UE na lata 2004 – 2006 i dla tego okresu opracowany został 

szczegółowy program rewitalizacji (zgodnie z obowiązującą zasadą n+2 projekty miały 

perspektywę realizacji do 2008 roku). 

• Ponadto dokument zawierał projekty, których realizacja przewidziana była w latach 2007 

– 2013. Był  to okres zgodny z kolejnym okresem programowania rozwoju, przyjętym 

przez UE na lata 2007 – 2013. Dla tego okresu opracowane zostały jedynie planowane 

działania wraz z określeniem instytucji i podmiotów uczestniczących oraz okresu 

realizacji. Współfinansowanie projektów, których realizacja rozpocznie się najpóźniej              

w roku 2013 przewidziane było  do roku 2015.   

 

W toku prac związanych z perspektywą finansową na lata 2007-2013 i wymogami  

do zakresów dokumentów aplikacyjnych, w tym programów rewitalizacji, 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa został zaktualizowany i przyjęty Uchwałą  

nr XXXVII/234/2009 Rady Miejskiej Węgrowa dn. 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Dokument obejmował okres 2008-2015 ( rok 2015 był  zgodnie                       

z zasadą n+2 ostatnim rokiem realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE, 

rozpoczętych w latach 2007-2013). 

 

Kolejny okres programowania na lata 2014-2020 to nowe uregulowania prawne związane  

z prowadzeniem procesu  rewitalizacji w gminach. W związku z tym  Miasto Węgrów w 2016 

roku przystąpiło do opracowania aktualizacji programu rewitalizacji zgodnie z nowo 

obowiązującymi zasadami. W ramach dostępnych możliwości wyboru ścieżki legislacyjnej 

Miasto Węgrów podjęło decyzję o przygotowaniu dokumentu zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, co wiązało się  

m.in. z przygotowaniem nowej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych zmierzających 

do kontynuacji procesu rewitalizacji w Mieście  Węgrów w perspektywie  

do 2023 roku.  

 

Wynikiem procesu prowadzonego w oparciu o aktualne przepisy i przyznane dofinansowanie                         

ze środków Funduszy Europejskich (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna została opracowana  aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Węgrowa. Rada Miejska Węgrowa  Uchwałą nr XXVIII/181/2017 z dnia 11 stycznia 

2017 roku przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020                                

( z perspektywą  do 2023 roku). 

 

Warunkiem uznania dokumentu przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi 

finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej za obowiązujący, było uzyskanie wpisu do Wykazu 

programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.  
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W odpowiedzi na złożony przez Miasto Węgrów wniosek, decyzją Zarządu Województwa 

Mazowieckiego w dniu 23 stycznia 2017 roku   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa 

(z perspektywą do 2023 roku) został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego. 

 

Proces rewitalizacji prowadzony jest w Mieście Węgrów w miarę możliwości finansowych 

poszczególnych interesariuszy programu. W dużej mierze jest uzależniony od pozyskania 

funduszy zewnętrznych zarówno unijnych jak i krajowych. Ale niezależnie od uzyskanego 

dofinansowania ze środków UE, większość poszczególnych  projektów składających się na cel 

główny  rewitalizacji Węgrowa jest prowadzonych, jednakże w mniejszym zakresie                               

niż pierwotnie planowany.  

 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok 2020 i stan realizacji  projektów ujętych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do 2023 roku) 

 

Punktem wyjściowym dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla perspektywy 

finansowej 2014-2020 było zapewnienie kontynuacji projektów wymienionych  w poprzedniej 

wersji dokumentu, ale z różnych względów nie zrealizowanych w pierwotnie planowanym  

zakresie.  

 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do roku 

2023) przyjętym Uchwałą nr XXVIII/181/2017 Rady Miejskiej Węgrowa  z 11 stycznia 2017 

roku  zdefiniowany został Cel główny procesu rewitalizacji w mieście, tj.  Wyrównanie szans 

mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przywrócenie wszystkim grupom społecznym 

możliwości rozwoju w oparciu o aspiracje miasta. 

Do realizacji celu głównego mają prowadzić cele szczegółowe: 

Cel 

pierwszy  
Wyrównywanie szans na rynku pracy w obszarze rewitalizacji  

Cel 

drugi 

Tworzenie warunków komfortowego życia dla osób starszych i 

niepełnosprawnych  

Cel  

trzeci 

Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracja mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz lepsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania 

Cel 

czwarty 

Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się młodych szczególnie dla 

rodzin i osób młodych w obszarze rewitalizacji  

Cel  

piąty  

Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla mieszkańców i turystów oraz 

dostosowanie przestrzeni do różnych form aktywności 

 

Cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących wiązek projektów. Zgłoszone na etapie 

opracowywania dokumentu przez interesariuszy propozycje projektowe, planowane do objęcia 

programem rewitalizacji, zostały pogrupowane w osiem wiązek projektów. 
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Zestawienie przedsięwzięć i projektów w kontekście problemów i celów   

Nr 

przedsię 

wzięcia 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

Zestawienie projektów 

wchodzących w skład 

przedsięwzięcia 

Problemy do rozwiązania 

przez przedsięwzięcia 

Cele 

LPR 

I. 

Rynek Mariacki – 

przestrzeń przyciąga 

Udostępnienie przestrzeni Rynku 

Mariackiego w Węgrowie do 

prowadzenia różnych form 

aktywności społecznych z 

uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych  nr I.1/2016 

Przywrócenie funkcji społecznej 

ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, 

skwerowi przed Domem Lipki  i  

Rynkowi Mariackiemu  nr 

I.2/2016 

Promocja Krainy Mistrza 

Twardowskiego nr  I.3/2016 

Rozwój ekonomii społecznej na 

obszarze rewitalizacji Miasta 

Węgrowa nr I.4/2016 
 

Spadek liczby mieszkańców w 

obszarze rewitalizacji i 

wyludnianie się Rynku 

Mariackiego, 

Zbyt mała ilość zadbanych, 

atrakcyjnych przestrzeni 

wspólnych, ciągów 

spacerowych, niewystzrczająca 

ilość obszarów zieleni 

zagospodarowanej, abyt duży 

ruch lokalny przebiegający 

przez Rynek, brak kanalizacji w 

niektórych fragmentach obszaru 

rewitalizacji. 
 

4 

5 

 
 

II. 

Zagospodarowanie 

Parku im. Armii 

Krajowej wraz z 

wprowadzeniem 

nowych aktywności 

lokalnych 

Zagospodarowanie Parku im Armii 

Krajowej  na potrzeby różnych 

form aktywności nr II.1/2016 
 

zbyt mało zieleni urządzonej, 

zbyt mało przestrzeni publicznej 

do prowadzenia różnych form 

aktywności społecznych, 

 

bezrobocie. 

2 

3 

4 

5 

III. 

Wykorzystanie 

zabytkowego 

potencjału kulturowego 

obszaru rewitalizacji 

Węgrowa w celu 

aktywizacji społecznej 

i ożywienia 

gospodarczego 

Modernizacja budynku byłego 

klasztoru Księży Komunistów – 

Bartoszków przy ul. Kościelnej na 

potrzeby świetlicy 

socjoterapeutycznej III.1/2016 

Modernizacja siedziby 

ewangelickiego Domu Opieki 

„Sarepta” przez Parafię 

Ewangelicko-Augsburską pw. 

Świętej Trójcy Nr III.2/2016 

Utworzenie Centrum Dialogu 

Kultur i Tolerancji Religijnej w 

pomieszczeniach dawnego 

klasztoru ojców Reformatów w 

Węgrowie nr III.3/2016 

Utworzenie miejsc noclegowych  

na poddaszu dawnego klasztoru 

ojców Reformatów w Węgrowie 

III.4/2016 

Adaptacja zabytkowych podziemi 

w celu utworzenia przestrzeni 

muzealnej w kościele i dawnym 

klasztorze ojców Reformatów w 

Węgrowie nr III.5/2016 

Świetlica młodzieżowa nr 

III.6/2016 

Nasza tożsamość –współpraca 

sieciowa na rzecz promowania 

niewykorzystany potencjał 

kulturowy obszaru rewitalizacji, 

niewykorzystany potencjał 

zabytkowych budowli i 

pomieszczeń w budynkach 

parafialnych. 

 niewystarczająca oferta 

spędzania wolnego czasu 

skierowana do osób dorosłych i 

młodzieży, 
 

1 

3 

5 
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dziedzictwa kulturowego Miasta  

III.7/2016 

IV. 

Poprawa spójności 

społecznej przez 

aktywizację 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji miasta 

Węgrowa  

Utworzenie Domu Dziennego 

Pobytu „Senior-Wigor” IV.1/2016 

Centrum Integracji Społecznej 

IV.2/2016 

Remont i modernizacja budynku 

przy ul. Mickiewicza 12. 

Dostosowanie budynku do 

prowadzenia działalności 

społecznej i medycznej. 

Zagospodarowanie terenu 

zielonego wokół budynku 

IV.3/2016 

Specjalistyczna placówka wsparcia 

dziennego – Klub Młodzieżowy 

MDM – Miejsce Dla Młodych 

IV.4/2016 

Punkt Poradnictwa 

Psychologicznego /Niepubliczna 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

PSYCHOSTREFA IV.5/2016 

Ogród przy MDM IV.6/2016 

Prowadzenie świetlicy spełniającej 

wymogi świetlicy 

socjoterapeutycznej IV.7/2016 

  

konieczność tworzenia 

przyjaznych warunków osobom 

starszym, 

zbyt mała funkcjonalność 

obszaru rewitalizacji pod 

względem spędzania wolnego 

czasu. 

  
 

1 

2 

3 
 

V. 

Przywrócenie funkcji 

społecznych 

istniejącym obiektom 

w celu wzmocnienia 

funkcji centrotwórczej 

obszaru rewitalizacji  
 

Adaptacja budynku  Domu Rabina 

do pełnienia funkcji Muzeum 

Kultury Żydowskiej  V.1/2016 

Zagospodarowanie  dawnego 

browaru przyklasztornego do 

nowych funkcji usługowo - 

gastronomicznych V.2/2016 

  

 niewykorzystanie potencjału 

turystycznego dla ożywienia 

gospodarczego obszaru 

rewitalizacji i wzrostu 

dochodów jego mieszkańców. 

1 

5 

VI. 

Wzmocnienie kapitału 

społecznego w celu 

poprawy aktywności 

zawodowej 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Rozbudowa zespołu boisk przy 

Szkole Podstawowej VI.1/2016 

Budowa sali gimnastycznej z 

zapleczem i basenem przy 

Gimnazjum  

w Węgrowie ul. Szamoty 35 

VI.2/2016 

Kompleksowa modernizacja bazy 

edukacyjnej I LO. Im. Adama 

Mickiewicza w Węgrowie wraz z 

jej rozbudową, renowacją i 

zagospodarowaniem terenu wokół, 

w celu dostosowania jej do 

prowadzenia funkcji społecznych, 

zwłaszcza edukacyjnych i 

kulturalnych VI.3/2016 

zbyt mała funkcjonalność 

obszaru rewitalizacji pod 

względem spędzania wolnego 

czasu, rekreacji,  

niewystarczająca oferta 

spędzania wolnego czasu 

skierowana do osób dorosłych i 

starszej młodzieży 
 

1 

3 
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Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy 

ulicy Wieniawskiego 1 VI.4/2016 

NGO go VI.5/2016 

Przedszkole Nr 3 im. Marii 

Konopnickiej w Węgrowie – bez 

barier w szeroki świat VI.6/2016 

Dawać szanse VI.7/2016  

Klasy integracyjne szansą na 

lepszą integrację społeczną i 

rozwój młodzieży VI.8/2016 

„Łącznik pokoleń” – cykl zajęć 

edukacyjno – kulturalnych dla 

dzieci, młodzieży oraz osób 

starszych z terenu powiatu 

węgrowskiego VI.9/2016 

 Rozwój prozdrowotnych postaw u 

mieszkańców miasta VI.10/2016 
 

VII. 

Poprawa stanu 

środowiska naturalnego 

obszaru rewitalizacji  

Termomodernizacja  budynków 

użyteczności publicznej  

VII.1/2016 

Termomodernizacja i 

modernizacja  części wspólnych 

budynków komunalnych  

znajdujących się w zasobie Miasta 

VII.2/2016 

  

 brak atrakcyjności obszaru 

rewitalizacji jako miejsca do 

zamieszkania  

4 
 

VIII. 

Poprawa jakości 

zamieszkania na 

obszarze rewitalizacji 

Budowa mieszkań komunalnych  

w Węgrowie ul. Szeroka 6A 

VIII.1/2016 

  brak atrakcyjności obszaru 

rewitalizacji jako miejsca do 

zamieszkania 

2 

4 
 

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami głównymi  w proces rewitalizacji  włączony jest 

pakiet tzw. projektów uzupełniających, których  z powodu mniejszej skali oddziaływania – nie 

analizuje się indywidualnie, ale są pożądane na obszarze rewitalizacji i mogą, dzięki efektowi 

synergii wzmocnić efekty podstawowych przedsięwzięć. 

Należą do nich takie projekty jak: 

1. Punkt obsługi inwestora 

2. Program szkoleniowy dla uczniów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 

3. Upowszechnienie dostępu do Internetu na terenie miasta poprzez zwiększenie zasięgu                 

i liczby stref bezpłatnego dostępu do Internetu 

4. Organizacja półkolonii oraz kolonii dla dzieci i młodzieży 

5. Węgrowskie niedźwiadki 

6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Węgrów. 

7. Realizacja partnerskich projektów i przedsięwzięć dotyczących kwestii społecznych  

8. Organizowanie akcji i kampanii społecznych, spotkań informacyjnych z szerokim 

udziałem lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. 

9. Rozbudowa/budowa placów zabaw, siłowni plenerowych na obszarze rewitalizowanym 

10. Renowacja zabytków architektury sakralnej – Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Wniebowzięcia N.M.P 
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11. Renowacja zabytków architektury sakralnej Parafia Ewangelicko Augsburska pw. Świętej 

Trójcy  

12. Prace konserwatorskie polichromii Michała Anioła Palloniego w kopule transeptu                        

i przeprowadzenie badań konserwatorskich ścian kościoła pod wezwaniem św. Piotra                  

z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie 

13. Odkrycie i konserwacja fresków na korytarzach klasztornych w kościele pod wezwaniem 

św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie 

Za realizację poszczególnych projektów wskazanych w LPRze odpowiedzialne są różne podmioty.                    

Na etapie prac nad dokumentem  projekty zgłosili: 

Beneficjent /podmiot zgłaszający  propozycje przedsięwzięć 

Liczba  

projektów 

(podstawowych 

i 

uzupełniających) 

Miasto Węgrów 25 

Fundacja By The Way 4 

Miasto Węgrów, kluby sportowe 1 

Miasto Węgrów/Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie 4 

Miasto Węgrów/przedsiębiorcy 1 

Miasto Węgrów/Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 1 

Organizacje pozarządowe, Miasto Węgrów, Powiat 1 

Parafia Ewangelicko Augsburska  1 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 1 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w 

Węgrowie 

12 

Aby monitorować postęp w procesie rewitalizacji rokrocznie Miasto stara się pozyskać                       

od interesariuszy informacje na temat  stanu realizacji poszczególnych projektów. 

W wyniku udostępnionych informacji oraz w oparciu o własne dane Urzędu Miasta,                                   

zakres prowadzonych działań w  2020 roku przedstawia się następująco: 

1. Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do prowadzenia 

różnych form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych  (I.1/2016) 

Jest to jedno z przedsięwzięć zapewniających kontynuację podjętych w poprzednich okresach 

programowania działań w zakresie rewitalizacji. Kolejne działania podejmowane w tym 

przedsięwzięciu są następnymi etapami powszechnie znanego projektu Rewitalizacja Rynku 

Mariackiego w Węgrowie. Istotnym elementem wieńczącym zrewitalizowaną przestrzeń Rynku 

jest ul. Narutowicza. 

W 2020 roku w celu  dalszego rozwoju centralnej części miasta i poprawy jakości przestrzeni 

publicznej przeprowadzono prace związane z  Przebudową drogi gminnej nr 420823W – ulicy 

Narutowicza w Węgrowie . ( I.2/2016). 

 



 8 
 

Prace rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku a zakończone  zostały w sierpniu 2020r. 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował :  

a. budowę ulicy o długości 185,60m. Odcinek drogi od 0+028,50 km do 0+185,60km z 

kostki granitowej 10/12cm, o szerokości 5m wraz z ściekami z kostki granitowej, 

oddzielonej od chodnika krawężnikiem granitowym.  

b. odtworzenie dawnej nawierzchni z kamienia polnego , tzw. „kocich łbów" Bezpośrednio 

przed Kościołem Ewangelickim na całej szerokości pasa drogowego od km 0+000 do 

0+028,50km z wytworzeniem spadków chodnika do wykonanych także w tym materiale 

ścieków, układanych pionowo na podbudowie betonowej ( łączna nawierzchnia z 

brukowca 322,17m2). 

c. Budowę chodników  o zmiennej szerokości 5m (strona prawa) i 3,9m(strona lewa) 

wykonane z drobnej mieszanej (szarej  i rudej)kostki granitowej6/8 (953,18m2) z pasami 

płyt granitowych 100x100cm (307,00m2),w celu zwiększenia komfortu poruszających się 

pieszych.  

d. budowę dwóch skrzyżowań  z drogami publicznymi ul. Ewangelicką oraz ul. 

Rzemieślniczą- Gdańską.  

e. budowę infrastruktury podziemnej:  kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, 

iluminacja budynku Kościoła Ewangelickiego, monitoringu miejskiego; przebudowę sieci 

wodociągowej, sanitarnej  i teletechnicznej kolidującej z inwestycją; montaż małych form 

architektury: tablicy informacyjnej, stojaków rowerowych; nowe nasadzenia drzew wraz 

z montażem krat żeliwnych pod drzewa projektowane i istniejące.  

Całość inwestycji znajduje się w strefie konserwatorskiej. Zadanie jest końcowym etapem  

prowadzonej od roku 2007 rewitalizacji Rynku Mariackiego. 

Koszt inwestycji : 2 745 594,46 zł brutto.  

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  w kwocie 1 780 382,00 

PLN Pozostała kwota to środki własne Miasta Węgrowa. 

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie (VII.1/2016) 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV  Przejście                         

na gospodarkę niskoemisyjną  Działanie 4.2 Efektywność energetyczna -typ projektów – 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 

Przez cały 2020 rok kontynuowane były prace w projekcie i  z dniem 31.12.2020 r. zakończono 

jego  realizację. 

 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych zwiększających 

efektywność energetyczną oraz ekologiczną 8  budynków użyteczności publicznej w 6  

lokalizacjach:  

 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II (3  budynki w tym sala gimnastyczna),  

2.Gimnazjum (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego), 

3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”,  

4. Urząd Miejski ul. Rynek Mariacki 16 

5. Dom Dziennego Pobytu ul. Żeromskiego 4a 
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6. Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2 

 

Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu została podpisana                                      

dnia 16 sierpnia 2018 r. 

 

Okres realizacji  10.11.2015 r. – 31.12.2020 r. 

Całkowita wartość projektu: 8 303 352,18 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 257 790,01 PLN brutto  

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 006 232,01 PLN brutto co stanowi 

80% wydatków kwalifikowanych 

 

 

W  2020 roku przeprowadzono prace w zakresie: 

 

1. Termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie  

-  budynki 1.3.1(1),1.3.1(2), Ł2 , 4.4.1, 2.4.1, Ł1 (Ocieplenie stropodachu 

wentylowanego, Ocieplenie ścian zewnętrznych, Ocieplenie ścian piwnicy (na gruncie), 

Ocieplenie stropodachu nad łącznikiem Sali sportowej, Modernizacja instalacji c.w.u 

(pompa ciepła, panele PV), Modernizacja instalacji grzewczej c.o. Wymiana oświetlenia 

na energooszczędne, instalacja odgromowa, 

 

2. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta 

Krasińskiego w Węgrowie (daw. Gimnazjum) - Ocieplenie stropodachu, Ocieplenie 

przegrody dachu sali gimnastycznej, Ocieplenie przegrody dachu łącznika, Modernizacja 

instalacji c.w.u (pompa ciepła, panele solarne), Wymiana oświetlenia na energooszczędne 

 

3. Termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 Pod Słoneczkiem w Węgrowie - 

Ocieplenie stropodachu, Ocieplenie przegrody ścian zewnętrznych, Modernizacja 

instalacji c.w.u, Modernizacja instalacji c.o., Wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

 

4. Termomodernizacji budynku Domu Dziennego Pobytu - Ocieplenie stropodachu i 

Ocieplenie podłogi 

 

5. Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Węgrowie - Modernizacja instalacji 

c.w.u, (pompy ciepła), Modernizacja instalacji c.o, 

 

6. Termomodernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Ocieplenie przegrody strop i poddasze, Ocieplenie podłogi, Ocieplenie ścian 

zewnętrznych poddasza, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Modernizacja instalacji 

c.o., Roboty dodatkowe ( system SSWiN, System SSP, Instalacje oświetleniowe i gniazd 

230 V, Instalacje oświetlenia Aw/Ew, Sieć strukturalna LAN, Prace budowlane 

naprawcze - szpachlowanie/malowanie, Instalacja odgromowa) 

 

Ponadto przez cały czas prowadzony był nadzór inwestorski nad zdaniem oraz  działania 

promocyjno – informacyjne projektu. 

  

 

W procesie rewitalizacji najważniejszy jest człowiek. To najistotniejszy z kapitałów czyli  kapitał 

społeczny. Termomodernizowane i przebudowywane budynki mają na celu wypełnianie definicji 

rewitalizacji czyli działań nakierowanych na sferę społeczną przy wykorzystaniu dostępnej 
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infrastruktury technicznej. Dzięki przeprowadzeniu robót budowalnych w budynkach możliwa 

jest  realizacja  przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych zarówno dla młodszych jak                              

i starszych mieszkańców miasta. 

 

 

W 2020 roku dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym możliwe było zapewnienie 

funkcjonowania  

 

3. Domu Dziennego Pobytu  Senior + ( IV.1/2016).   

 

Uruchomiona  w 2020 roku Placówka zlokalizowana jest w Węgrowie na ul. Żeromskiego 4a, 

Dysponuje 30 miejscami.  

 

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie środowiskowego wywiadu rodzinnego 

przeprowadzanego przez pracownika socjalnego CPS i wydanej decyzji administracyjnej.  

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:  

1) osoba jest nieaktywna zawodowo,  

2) osoba jest w wieku 60+,  

3) zamieszkuje na terenie miasta Węgrów  

4) brak przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w proponowanych zajęciach.  

Uczestnik placówki ponadto musi być samodzielny w zakresie podstawowych czynności 

higienicznych i żywieniowych.  

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia uczestnikom następujące usługi:  

1) socjalne, w tym jeden gorący posiłek  

2) edukacyjne,  

3) kulturalno-oświatowe,  

4) sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej lub kinezyterapii,  

5) aktywizujące społecznie,  

6) terapii zajęciowej.  

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy), w godzinach od 8.00 – 16.00.  

 

Na ten cel w 2020 roku Centrum Pomocy Społecznej  uzyskało dotację w  wysokości 90 056,17 

zł. Ze względu na sytuację związaną z COVID 19  część kwoty w wysokości 33 450,00 zł została 

niewykorzystana i zwrócona.  

 

Bardzo istotne w procesie rewitalizacji są działania  na rzecz młodego pokolenia. Budowanie 

kapitału społecznego poprzez podnoszenie kompetencji, umiejętności i indywidualnego 

podejścia do rozwoju to kluczowe aspekty procesu. 

 

W 2020 roku  uczniowie  i nauczyciele Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Węgrowie 

uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  w ramach projektu  pn.  

 

4. Kompleksowy program rozwoju szkół w Mieście Węgrów (Dawać szanse VI.7/2016)   
 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach  działania 10.1 Kształcenie i rozwój 

dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Oś  

Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 



 11 
 

Projekt  odpowiadał na zgłoszone przez Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Węgrowie  potrzeby 

mające na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, 

szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Ponadto nauczyciele obydwu szkół skorzystali ze szkoleń i studiów podyplomowych. 

 

Okres  realizacji projektu to 02.01.2019 – 31.12.2020. 

Wartość projektu ogółem 813 162,50 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych : 813 162,50 PLN 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i  Budżetu Państwa : 769 145,79 PLN  

(94.59% wydatków kwalifikowalnych ) 

Wkład własny Miasta (rzeczowy) – 43 955,17 PLN 

 

W ramach projektu  realizowane były następujące zadania:  

1. wyposażenie pracowni w szkołach,  

2. zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze dla uczniów,  

3. indywidualizacja pracy z uczniem,  

4. zajęcia dodatkowe (warsztaty) z zakresu  kompetencji kluczowych dla uczniów,   

5. wsparcie dla nauczycieli  (kursy, studia podyplomowe) 

 

Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego  o dofinansowanie projektu została 

podpisana  28 września 2018 roku, natomiast rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w roku 

2019. 

 

W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych (i ostatni rocznik gimnazjum) brali udział w 

zajęciach dodatkowych organizowanych poza lekcjami, takimi jak:  

 

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu umiejętności  przyrodniczych,  matematycznych i 

językowych,  

 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, w obszarze kompetencji kluczowych: 

matematyczne przyrodnicze, językowe, ICT  

 

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi brali udział w zajęciach logopedycznych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, terapii integracji sensorycznej.  

 

Nauczyciele obydwu szkół uczestniczyli w kursach i studiach podyplomowych. 

 

Pracownie szkolne zostały wyposażone w nowe, niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia 

TIK. Wartość doposażenia szkół w sprzęt ICT, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć oraz materiały szybkozużywalne to kwota 314 876,79 zł.  

 

W 2020 roku ze względu na sytuację pandemiczną  zajęcia dla uczniów prowadzone były z 

przerwami. Z uwagi na szczególne wymagania stawiane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych zajęcia mogły być prowadzone tylko w formie stacjonarnej. W związku z 

powyższym  pierwotny okres realizacji projektu przewidywany na 30 czerwca 2020 r. został 

wydłużony do 31 października 2020 r.  

W ramach realizacji projektu osiągnięte zostały  następujące wskaźniki : 

 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 94 osoby 
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Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK -  83 osoby 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 291 osób 

 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych– 2 szt. 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2 szt 

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 

umiejętności uniwersalnych w programie – 990 osób 

 

Liczba przeprowadzonych zajęć dla uczniów – 4 884 godz.  

 

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów szczególnie ze względu na bogatą ofertę 

proponowanych zajęć. 

 

 

Ze względu na wprowadzone w 2020 roku zmiany w organizacji nauki i pracy w palcówkach 

oświatowych wymuszone sytuacją epidemiczną,  w celu wyrównania szans w dostępie                          

do nauczania zdalnego,  Miasto Węgrów podpisało umowę partnerstwa z Województwem 

Mazowieckiem na rzecz realizacji projektu  pn.  

 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie 

jakości nauczania poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń 

mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.  

 

W ramach projektu Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie otrzymała w roku 

2020 większość pakietu sprzętu w postaci: 8 zestawów komputerowych składających się 

komputera stacjonarnego i monitora, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, 1 

urządzenia wielofunkcyjnego, 1 monitora interaktywnego, 1 projektora multimedialnego oraz 2 

mobilnych zestawów routerów wifi wraz z kartami SIM i świadczeniem usługi pakietowej 

transmisji danych przez okres 12 miesięcy oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę 

zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną 

nauczyciele i uczniowie.  

 

Wartość przekazanego sprzętu, oprogramowania i kart abonamentowych w roku 2020 na rzecz 

szkoły wynosi 117.318,88 zł 

 

Ponadto na ten cel  pozyskano również środki z rządowych programów „Zdalna szkoła” oraz 

„Zdalna szkoła +”  na zakup sprzętu komputerowego. 

  

W sumie zakupiono 59 laptopów oraz 2 tablety dla miejskich szkół podstawowych o łącznej 

wartości 145.000 zł  

 

 

Wypełnieniem  założeń procesu rewitalizacji jest. również prowadzony od 2015 roku w Mieście 

Węgrów Program wspierania edukacji uzdolnionych  dzieci i młodzieży. Stypendia przyznawane 

są na podstawie zmienionej w 2018 roku Uchwały XII/69/2015 z dnia 29 września 2015 roku 

Rady Miejskiej Węgrowa przyjmującej Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta 

Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem 
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prowadzącym jest Miasto Węgrów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży. 

 

W roku 2020  przyznano stypendia  za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne łącznie                     

28 osobom na łączną kwotę 14 800,00 zł. 

 
Miasto stara się również wspierać dzieci i uczniów szkół podstawowych poprzez rozwój 

prozdrowotnych postaw młodych mieszkańców W tym celu zabiega o środki na  projekty                          

z zakresu kultury fizycznej.  
 

5. Rozwój prozdrowotnych postaw u mieszkańców miasta VI.10/2016) 

 

W tym zakresie w 2020 roku realizowany był projekt: 

 

1. powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Na ten cel Miasto otrzymało  

dofinansowanie ze środków   Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 50%,                   

tj. 20 000,00 zł., pozostałe fundusze pochodziły z budżetu miasta. 

 

Z powodu pandemii projektu nie udało się zrealizować w całości, był realizowany z przerwami 

od 1 października do 19 grudnia 2020 roku i skierowany był do 101 uczniów. W zajęciach 

uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  oraz ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego. Zajęcia odbywały się na Pływalni Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w wymiarze około 10 godzin lekcyjnych dla każdego 

uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Dzieci miały zapewniony transport na 

pływalnię oraz opiekę instruktorską.  

  

 

2. Lokalny Animator Sportu 

 

W ramach projektu zostało zatrudnionych dwóch animatorów na orlikach w okresie marzec – 

listopad (z wyłączeniem okresu ograniczeń związanych z COVID 19), którzy wypracowali 

razem 878 godz. o wartości 17.560 zł. 

 

Do propagowania zdrowego stylu życia na pewno przyczyni się realizacja  zadania pn.  

 

3. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana 

Pawła II  w Węgrowie” 

Projekt zakładał aranżację przestrzenną części działki w sąsiedztwie sali gimnastycznej z 

podziałem na strefę sportu, rekreacji i wypoczynku oraz z wewnętrzną komunikacją pieszą z 

utwardzeniami terenu w formie placu z wyposażeniem. Utworzone strefy sportu i rekreacji 

składają się z pojedynczych zestawów wielofunkcyjnych i urządzeń wykonanych z drewna, bali 

drewnianych uzupełnionych strukturami przestrzennymi z lin oraz z metalu i tworzywa. Dobór 

urządzeń umożliwia wspinanie, balansowanie, skakanie, siedzenie, zwisanie, zabawę na kilku 

poziomach wysokości oraz zabawy zręcznościowe. Konfiguracja elementów umieszczonych na 

placu zabaw sprawia, że urządzenia dają dużą swobodę i możliwości w użytkowaniu przez dzieci 

z młodszych i ze starszych klas szkoły podstawowej. Plac stanowi atrakcyjny element zajęć 

organizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. Jest 

miejscem ogólnodostępnym, sprzyjającym integracji lokalnej społeczności. 
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Całkowity koszt realizacji zadania:  240 550 zł. Uzyskane dofinansowane ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”  - 100 000 zł 

 

Mając na względzie potrzebę zapewnienia opieki dla najmłodszych mieszkańców naszego 

miasta, w 2020 r na obszarze rewitalizacji swoja działalność prowadziła  placówka –  Żłobek 

miejski w Węgrowie 

 

Na funkcjonowanie 32 miejsc dla dzieci w placówce zlokalizowanej w budynku przy ul. 

Szamoty 33 Miasto w 2020 roku pozyskało kwotę 51 840 zł z rządowego programu Maluch +. 

  

Działania rewitalizacyjne są skierowane do wszystkich mieszkańców miasta. Mają prowadzić                

do  wzmocnienia społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją oraz poprawiać jakość 

życia poprzez aktywizację i przywracanie funkcji społecznych  obiektom, infrastrukturze, która 

te funkcje na przestrzeni lat utraciła.  

 

Przedsięwzięciem mającym szanse istotnie przyczynić się do wypełnienia definicji  rewitalizacji 

są projekty pod wspólną nazwą  

  

6. Zagospodarowanie Parku im. Armii Krajowej  na potrzeby różnych form 

aktywności oraz Zagospodarowanie  dawnego browaru przyklasztornego do nowych 

funkcji usługowo - gastronomicznych (V.2/2016) 

 

Dwa projekty w istotnym zakresie wpisujące się w kontynuację działań podjętych                            

w poprzednich latach w zakresie rewitalizacji, zmierzające do  stworzenia infrastruktury                      

dla rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz poszerzenie oferty rekreacyjno-

wypoczynkowej miasta.  

 

Wykorzystując możliwość aplikowania  o środki z zakresu rewitalizacji, w 2017 roku  złożony 

został wniosek o dofinansowanie łączący swoim zakresem dwa wspomniane  projekty                          

pod wspólną nazwą Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych 

funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii 

Krajowej na potrzeby różnych form aktywności. 

 

Wniosek został przygotowany w odpowiedzi na ogłoszony w grudniu 2016 roku przez 

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nabór w ramach Działania 6.2 

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury 

technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich 

aktywizacji społecznej i gospodarczej, stanowiąc odpowiedź na potrzeby stwierdzone                              

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa, związane z degradacją przestrzenną                           

i społeczno-ekonomiczną.  

Jest też odpowiedzią na potrzeby mieszańców w zakresie ograniczonej oferty rekreacyjnej                       

i kulturalnej. Projekt obejmuje remont konserwatorski wraz z przebudową zabytkowych 

budynków d. Browaru i Manufaktury wraz z nadaniem im nowych funkcji oraz na rewitalizacji 

Parku im. AK i jego otoczenia, nakierowanych na poszerzenie oferty rekreacji i integracji 

społecznej w Węgrowie.  
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Zakładany we wniosku okres realizacji projektu: 01-01-2014r. - 30-11-2019r. 

Całkowita wartość projektu : 9 767 507,37 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych : 9 130 431,75 PLN 

Wnioskowane dofinansowanie  ze środków UE :  4 999 997,84 PLN (54,76%) + 1 369 564,76 

PLN (15%) z Budżetu Państwa . 

 

Projekt znajduje się na 1 miejscu listy rankingowej rezerwowej. W 2020 roku Miasto 

monitowało Instytucję Zarządzającą  co do  możliwości zwiększenia alokacji w konkursie. 

Jednakże szczególne zapotrzebowanie środków w roku 2020 na zadania związane z niwelacją 

skutków pandemii nie umożliwiły zwiększenia alokacji w konkursie rewitalizacyjnym. 

 

Brak przyznania dofinansowania na powyższe przedsięwzięcie zmusiło Miasto Węgrów                         

do zlikwidowania  w 2020 roku   Spółdzielni socjalnej Węgrowianka, której działalność  

docelowo planowana była do zaangażowania  w obsługę infrastruktury powstałej w ramach 

projektu. 

 

 

Na przyznanie dofinansowania  ze środków unijnych z Działania 6.2 RPO WM oczekuje jeszcze 

jeden wniosek złożony z terenu miasta w zakresie rewitalizacji pn.  

 

7. Modernizacja budynku byłego klasztoru Księży Komunistów – Bartoszków przy                      

ul. Kościelnej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej 

 

Za projekt pierwotnie odpowiedzialna była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia 

N.M.P w Węgrowie. Finalnie wnioskodawcą projektu zgłoszonego do naboru w ramach 

Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój 

infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej                     

i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020 jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, które otrzymało prawo dysponowania 

nieruchomością.  Na podstawie formalnej możliwości dysponowania obiektem Caritas mogło 

być  wnioskodawcą projektu.  

Zgodnie z opublikowaną przez Zarząd Województwa w dniu. 20.10.2017 roku lista projektów 

pozytywnie ocenionych w konkursie  projekt  pn. „Modernizacja budynku byłego klasztoru 

Księży Komunistów – Bartoszków w Węgrowie na cele społeczne” opiewa na kwotę 

5577454,75 zł z czego wnioskowane dofinansowanie z UE  to  kwota 4 183 091,06 zł oraz 

836 618,21 zł z Budżetu Państwa. Projekt znajduje się na 19 pozycji listy rezerwowej.  

Projekt nie jest realizowany z uwagi na brak dofinansowania. 

 

Na bieżąco Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (CDD) Oddział w Węgrowie realizuje założenia 

innego projektu  pn.  

 

8. Prowadzenie świetlicy spełniającej wymogi świetlicy socjoterapeutycznej IV.7/2016. 

Świetlica działa od 2015 roku i jest finansowana ze środków własnych oraz samodzielnie 

przez CDD  pozyskiwanych. 

  

Duży wkład w realizację zadań rewitalizacyjnych w 2020 roku miała Parafia Rzymskokatolicka  

św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie.  

W ramach projektu pn.  
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9.  Utworzenie Centrum Dialogu Kultur i Tolerancji Religijnej                                        

w pomieszczeniach dawnego klasztoru ojców Reformatów w Węgrowie nr III.3/2016 

Parafia otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszy Transgranicznych w kwocie  

1 622 543,20 EURO. Wkład własny do projektu wynosi 180 450,79 Euro.  Tytuł projektu 

będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie brzmi: „Bliźniacze klasztory : Węgrów                          

i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów 

dla rozwoju turystyki  i życia społeczno – kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. W maju 2018 

roku została podpisana umowa o dofinansowanie, natomiast realizacja projektu rozpoczęła  się     

w 1 sierpnia 2019 rok i  przewidziana jest na 24 miesiące czyli zakończy się 31 lipca 2021 r. 

Ponadto Parafia wskazała, iż w ramach projektu dotyczącego Centrum Dialogu  zrealizowany 

zostanie także projekt pn.  

 

10. Utworzenie miejsc noclegowych  na poddaszu dawnego klasztoru ojców Reformatów 

w Węgrowie III.4/2016.  

 

Dodatkowo w roku 2020 Parafia kontynuowała działania polegające na  

 

11. Adaptacji zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej                         

w kościele i dawnym klasztorze ojców Reformatów w Węgrowie nr III.5/2016. Prace 

przeprowadzone w 2018 roku polegające  na  przystosowaniu podziemi do utworzenia                 

w nich ekspozycji muzealnej „Węgrów – miasto wielu  kultur” pozwoliły w marcu 2019 

roku na  otwarcie i udostępnienie ekspozycję muzealną dla zwiedzających.   

Funkcjonowanie ekspozycji muzealnej w 2019 i 2020 roku było możliwe dzięki wsparciu 

finansowym Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz Urzędu Miasta Węgrowa. Partnerem 

ekspozycji jest również Totalizator Sportowy. 

 

W ramach swojej działalności Parafia prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży czym realizuje 

załażenia projektu pn.  

 

12. Świetlica młodzieżowa nr III.6/2016. Dzieci i młodzież spotykają się w każdą sobotę. 

Natomiast prace mające na celu  przystosowanie części podziemi do utworzenia miejsca 

na potrzeby świetlicy młodzieżowej, nie mogą  być prowadzone z uwagi na fakt,                        

iż   najpierw musi być zrealizowany  projekt dot. Centrum Dialogu Kultur.  

 

Na wykonanie prac budowlanych związanych z rewitalizacją budynku dawnego klasztoru                       

w Węgrowie, z remontem konserwatorskim, przebudową, rozbudową i nadbudową obiektu                   

ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na Centrum Dialogu Kultur wpisanego                           

do rejestru zabytków Parafia pozyskała dotację z Miasta Węgrów w kwocie 75.000 zł. 

 

Niezależnie od powyższych działań Parafia nieustannie prowadzi działania w zakresie ochrony 

zabytków w tym  zakresie projektu pn. Odkrycie i konserwacja fresków na korytarzach 
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klasztornych w kościele pod wezwaniem św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w 

Węgrowie  

 

W troskę o stan zabytków  włącza się również  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia 

N.M.P. realizując założenia projektu pn. Renowacja zabytków architektury sakralnej. 

 

Także Parafia Ewangelicko - Augsburska  podejmuje działania zmierzające do pozyskania 

środków na modernizację obiektów zabytkowych.  W tym celu, w ramach projektu ujętego                       

w Programie Rewitalizacji  pn.  

 

1. Modernizacja siedziby ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta” przez Parafię 

Ewangelicko-Augsburską pw. Świętej Trójcy Nr III.2/2016, Parafia prowadziła 

inwentaryzacje budynku. 

 

Natomiast w zakresie projektu 

 

2. Renowacji zabytków architektury sakralnej Parafii Ewangelicko Augsburskiej pw. 

Świętej Trójcy  Parafia prowadziła  kompleksową inwentaryzację zabytkowego 

Kościoła.  

 

Na etapie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji do włączenia w proces 

rewitalizacji na terenie miasta swoje propozycje zgłosiło również I Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w Węgrowie w postaci projektów pn.  

 

3. Kompleksowa modernizacja bazy edukacyjnej I LO. Im. Adama Mickiewicza                           

w Węgrowie wraz z jej rozbudową, renowacją i zagospodarowaniem terenu wokół,                    

w celu dostosowania jej do prowadzenia funkcji społecznych, zwłaszcza edukacyjnych                 

i kulturalnych (VI.3/2016) 

 

W 2020 roku projekt nie był realizowany ze względu na brak środków finansowych,  

 

4. „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć edukacyjno – kulturalnych dla dzieci, młodzieży                      

oraz osób starszych z terenu powiatu węgrowskiego (VI.9/2016) 

 

Szkoła  brałą udział w projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich pn. „Szkoły                    

z Duchem Czasu” wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).  

 

 

Dużą aktywność w wykonywaniu działań szczególnie istotnych z punktu widzenia procesu 

rewitalizacji  wykazuje również funkcjonująca w budynku  przy ul. Mickiewicza 12 Fundacja       

By The Way, która w 2020 roku podejmowała działania w następujących projektach : 
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5. Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Klub Młodzieżowy MDM – Miejsce 

Dla Młodych IV.4/2016- utworzone w dn. 27.07.2017 w pomieszczeniach w budynku 

przy ulicy Mickiewicza 12  

 
Od dn. 27.07.2017 w pomieszczeniach w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 fundacja prowadzi 
Klub Młodzieżowy. Od 01.07.2018 realizuje działania w Klubie ze środków pozyskanych w 
konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (MCPS). Uzyskana dotację 
na okres 3 lat w kwocie 133 230,40 zł. Od marca 2020 działania w placówce realizowane były ze 
względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 w formie zdalnej. Realizację projektu 
zakończono 30.11.2020, a z dniem 31.12.2020 zawieszone zostały działania Placówki Wsparcia 
dziennego Klub Młodzieżowy MDM - Miejsce Dla Młodych. 

 

6. Punkt Poradnictwa Psychologicznego/Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego 

PSYCHOSTREFA IV.5/2016 

 
Fundacja  podjęła działania mające na celu dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy 
Mickiewicza 12 mieszczące się na parterze do prowadzenia w nim Punktu Konsultacyjnego 
PSYCHOSTREFA (remont został wykonany z własnych środków organizacji). Wydzielono 3 
gabinety, toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie socjalne. W roku 
2020 rozszerzono działania w Punkcie Konsultacyjnym PSYCHOSTREFA poprzez prowadzenie 
bezpłatnych konsultacji psychologicznych i diagnostycznych oraz odpłatnych konsultacji 
psychiatrycznych oraz psychoterapii indywidualnej, par oraz rodzin . Działania bezpłatne 
prowadzone były w ramach środków pozyskanych w konkursie z Zarządu Województwa 
Mazowieckiego (MCPS) - dotacja na 3 lata w kwocie 133 610,40 (termin zakończenia realizacji 
projektu 30.11.2020). Średnio w miesiącu odbywało się około 150 konsultacji (wzrost w 
stosunku do poprzedniego roku o około 90 konsultacji w miesiącu), co jednoznacznie wskazuje 
na ogromne zapotrzebowanie mieszkańców naszego miasta oraz powiatu na usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego. Rozszerzono zespół specjalistów świadczących usługi w Punkcie -                    
3 psychoterapeutów z dyplomem ukończenia specjalizacji w zakresie psychoterapii,                              
1 psychoterapeuta w trakcie szkolenia oraz lekarz psychiatra. Od marca 2020 uruchomiono 
specjalny dyżur telefoniczny dla osób szczególnie doświadczających kryzysów psychicznych                 
w związku z pandemią COVID-19. 

 

Fundacja dba o otoczenie budynku przy Mickiewicza 12 w ramach działania pn.  

 

7. Ogród przy MDM IV IV.6/2016 urządzony ze środków pozyskanych w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2017 (kwota 40 000 zł) 

członkowie organizacji wspólnie z młodzieżą wyrównali i zagospodarowali teren zielony 

przy budynku na Mickiewicza 12. Zostały wykonane nasadzenia oraz wyposażenie ogrodu 

(stół, miejsce do wspólnego grillowania i wypoczynku - pufy, hamaki). Została również 

zakupiona altana ogrodowa. W 2020 roku pprowadzone były  drobne prace porządkowe. 

 

W zdefiniowane projekty z zakresu działań społecznych wpisuje się również bieżąca działalność 

Centrum Pomocy Społecznej, które aktywnie uczestniczy przy  wdrażaniu i realizacji zadania pn.  

 

8. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior + ” IV.1/2016  

 

wspierając funkcjonowanie utworzonej w 2020 placówki.  
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W 2020 roku na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + uzyskano kwotę 

wsparcia z Programu Senior+ w wysokości 90.056,17 zł. Ze względu na sytuację związaną                     

z COVID 19  zwrócono dotację w kwocie 33.450,00 zł. 

 

Natomiast w sferze planów cały czas pozostaje utworzenie kolejnej placówki, tj.  

 

9. Centrum Integracji Społecznej IV.2/2016 

 

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej także uzależnione jest od pozyskania lokalu, 

który umożliwiałby realizowanie zadań CIS.  W przypadku znalezienia odpowiedniego 

lokalu, będzie można pozyskać środki na utworzenie CIS z Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

 

W 2020 roku zadania wynikające z projektu pn. 

 

10. Termomodernizacja i modernizacja  części wspólnych budynków 

komunalnych  znajdujących się w zasobie Miasta VII.2/2016 podejmowało 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Węgrowie. 

 

 

Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco: 

 

 

Lokalizacja 
nieruchomości 

Zakres wykonanych prac Wartość 
Inwestycji 
 

Piwna 56 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana 

obróbek blacharskich, rynien i parapetów, ocieplenie 

cokołu 

66 039,76 zł 

Kościuszki 9a Ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego wraz z 

konstrukcją, remont kominów 

48 207,95 zł 

Kościuszki 86 Ocieplenie ściany północnej wraz z wymianą obróbek i 

parapetów 

52 804,19 zł 

Narutowicza 14  Ocieplenie ściany północnej i zachodniej, częściowe 

ocieplenie stropu  

12 738,24 zł 

Piłsudskiego 9 Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego 
ogrzewania 

239 712,14 

Razem 419 502,28 zł 
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Jako istotny element powyższego przedsięwzięcia, wykorzystując możliwość pozyskania 

środków unijnych w zakresie redukcji emisji  zanieczyszczeń powietrza m.in. poprzez działania 

termomodernizacyjne i wymianę urządzeń grzewczych w zasobach komunalnych                               

w czerwcu  2020 r. Miasto Węgrów uzyskało dofinansowanie na projekt pn. Wymiana 

urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków komunalnych znajdujących się 

w zasobie Miasta Węgrów  

 

Projekt złożony do dofinasowania przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na  

gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji  zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej   

Projekt polega na poprawie jakości powietrza i zmniejszenie „niskiej emisji” poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych wraz z elementami termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 

w Węgrowie:  

Ul. Krasińskiego 3 i 5 

Ul. Wyszyńskiego 2,4,8. 

 

Stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w audytach energetycznych:  

 

- niska efektywność energetyczna wszystkich budynków, zwłaszcza w odniesieniu do systemu 

ogrzewania oraz obecność wysokoemisyjnych źródeł ciepła,  

 

- niedostateczne docieplenie budynków, niewykorzystany potencjał produkcji energii z OZE – 

powodujące nadmierne zużycie energii na potrzeby ogrzewania mieszkań, a co za tym idzie 

negatywne skutki dla środowiska.  

 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

 

- likwidację indywidualnych pieców kaflowych i budowę kotłowni wyposażonych w kotły 

gazowe oraz budowę nowej instalacji centralnego ogrzewania.  

 

W czterech budynkach przeprowadzone zostaną także dodatkowe prace termomodernizacyjne: 

docieplenie stropodachu, w jednym budynku przewidziano docieplenie ściany frontowej i 

wymianę drzwi w budynku. W czterech budynkach zaplanowano montaż paneli 

fotowoltaicznych. 

 

Planowany Okres realizacji : 17.01.2019 - 31.12.2021 

Całkowita wartość projektu: 1 724 512,90 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 337 216,80 PLN brutto  

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 069 773,51 brutto co stanowi 80% 

wydatków kwalifikowanych  

 

W roku 2020 przeprowadzono prace przygotowawcze w tym opracowano dokumentację 

techniczną dla przedsięwzięcia oraz w miesiącu grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe          

na wybór wykonawcy robót budowlanych z terminem otwarcia ofert na styczeń 2021 r. 

Prowadzone były działania informacyjno – promocyjne projektu. 
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Poza opisanymi wyżej projektami Miasto Węgrów jako główny interesariusz Lokalnego 

Programu Rewitalizacji na bieżąco podejmuje działania zmierzające do realizacji założeń jak 

największej  liczby pomysłów zgłoszonych do dokumentu.  

 

Na pierwszy plan do dalszych działań wysuwa się dążenie do jak najszerszego wdrożenia 

zapisów  projektów pn.    

 

1. Budowa mieszkań komunalnych  w Węgrowie ul. Szeroka 6A VIII.1/2016. 

 

2. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy Gimnazjum  

w Węgrowie ul. Szamoty 35 VI.2/2016 

 

W celu pozyskania środków na ten cel w 2020 roku Miasto Węgrów złożyło wnioski  w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Fundusz przeciwdziałania COVID-19                              

dla jednostek samorządu terytorialnego.  

 

W pierwszym naborze we wrześniu 2020 r. wnioski nie uzyskały dofinansowania. Dlatego                      

w naborze drugim w grudniu 2020 roku wnioski ponownie zostały przedawnione                                  

do dofinansowania w następującym zakresie : 

 

a)  „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i widownią przy Szkole Podstawowej nr 1                  

w   Węgrowie”.  

Płyta boiska o wymiarach 20m*40m z min. dwumetrowymi wybiegami z każdej strony                           

i wysokości min.9 m. Widowni min. 200 osób na sali. W zapleczu 4 szatnie z sanitariatami, 

pokój trenera, nauczyciela, gabinet lekarski, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenia 

techniczne, siłownie, sala rytmiki - ćwiczeń korekcyjnych, sala klubowa. W otoczeniu- parking 

wraz z drogami dojazdowymi.  

Koszt inwestycji wynosi 8.640.000,00 zł 

 

c) „Budowa bloku komunalnego przy ul. Szerokiej w Węgrowie”. 

Nowy budynek mieszkalny będzie dobudowany do istniejącego bloku komunalnego i będzie 

składał się z 4 kondygnacji z dwoma klatkami schodowymi, piwnicą. W budynku znajdą się 32 

mieszkania:1 pokojowe 8 szt. o pow. około 30m2, 2 pokojowe 16 szt. o pow. około 40m2, 3 

pokojowe 8 szt. o pow. około 50m2. Łączna powierzchnia użytkowa to około 2000 m2. Oprócz 

mieszkań powstaną w piwnicy komórki lokatorskie a na placu parking i plac zabaw. 

Koszt inwestycji wynosi 8.500.000,00 zł. 

 

Program rewitalizacji ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku: 

 

⎯ zmiany wymogów prawnych (w tym zmiany w wytycznych w zakresie rewitalizacji                   

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, SZOOP RPO WM 2014-2020),  

⎯ pojawienia się nowych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, 

środowiskowych, technicznych,   

⎯ zaplanowania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w reakcji na zmiany zachodzące 

w obszarach  rewitalizacji,   

⎯ monitorowania efektów programu, gdzie uzasadnieniem korekt będzie istotna zmienność 

otoczenia odwzorowana w raportach z monitorowania realizacji LPR,  
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LPR może być modyfikowany. W takiej sytuacji  Burmistrz Miasta może przedłożć Radzie 

Miasta stosowny projekt uchwały zmieniającej LPR. Zmiana LPR następuje w trybie, w jakim 

był on uchwalany. Wszelkie zaproponowane zmiany w LPR muszą posiadać uzasadnienie                   

oraz zostać właściwie opisane. Powinny zawierać  informacje o zakresie i przyczynach zmiany 

oraz jej wpływu na dalszą realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrów 

i propozycję modyfikacji.  

 

Ze względu na kończącą się unijną perspektywę finansową lata 2014-2020 i związanym z tym 

okresem obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa należy 

rozważyć przygotowanie nowego programu rewitalizacji z uwzględnieniem aktualnych 

wymogów ustawowych związanych z prowadzeniem procesów rewitalizacyjnych w gminach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawozdanie  przygotowała 

na podstawie danych od Interesariuszy  

Programu Rewitalizacji  

Anna Piotrowska: 

Wydział Funduszy Europejskich  

i Zamówień Publicznych 

UM Węgrów 


